

第二期子ども・子育て支援事業計画（いずみおおつ子ども未来プラン）策定業務スケジュール（案）

資料 2

業務区分		平成30年度		平成31年度												
		2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
基礎調査	住民ニーズ調査の内容検討	■			◎ 報告											
	住民ニーズ調査の実施・分析				(配布・回収) ■											
	調査結果とりまとめ							◎ 報告 ■								
計画策定	現行施策の評価分析／庁内関係課ヒアリング					(調査シート記入) ■										
	見込み量等算出								■							
	計画骨子案（理念・施策方針等）の作成・内容協議								■							
	計画素案の作成・内容協議								■							
	パブリックコメントの実施												■			
	計画全体案としての最終調整												■			◎ 答申
周知	広報等での周知			(ニーズ調査案内) ◎												◎ (策定周知)
	市議会への報告									(計画素案報告) ◎						

子ども・子育て会議	◎		◎			◎			◎				◎		
-----------	---	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	--	---	--	--

※ 各工程の進捗状況により、変更する可能性もあり。