

第5次泉大津市総合計画の作成スケジュール(案)【R5～R6】 ※適宜変更あり

実施項目	令和5年度												令和6年度														
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
1. 次期総合計画策定フロー	基本構想作成												基本計画作成												総合計画書周知		
(1)基本構想	基礎調査・現計画の評価検証・将来フレームの推計						骨子の作成						素案の作成														
(2)基本計画							骨子の作成						素案の作成														
2. 市議会					報告						報告						素案報告		策定議決								
3. 業務内容					報告						報告						素案報告		策定議決								
(1)現総合計画の評価、検証等	-----																										
(2)基礎調査・分析と将来フレームの推計	-----																										
(3)市民アンケートの実施				案作成		発送		集計・分析						案作成		発送		集計・分析									
(4)市民ワークショップ等の運営支援等	-----												市民ワークショップ等														
(5)その他各種検討会議運営支援																											
①審議会									公募・委嘱		適宜開催(全5回程度)												答申				
②策定専門家委員会	-----												選定・委嘱														
③策定委員会	策定方針・基本構想・基本計画全体に関すること 適宜 年15回程度(月1～2回)												年15回程度(月1～2回)														
④策定委員会専門部会・分野別部会							基本計画作成 適宜 年10回程度(月1～2回)						年8回程度(月2回)														
(6)関係団体ヒアリング等の支援	-----												案作成・照会・集計・分析														
(7)市長ヒアリング等の実施				適宜(年2回程度)																							
(8)職員アンケートに関する支援					案作成・照会・集計・分析																						
(9)各部課ヒアリングに関する支援							課題・主要施策ヒアリング																				
(10)成果指標等、進捗管理方法設定の支援				適宜																							
(11)総合計画書及び総合計画書概要版の策定及び印刷製本							デザイン												製本・印刷								
(12)次期総合計画に関する情報発信支援及びパブリック・コメント実施支援							情報発信支援						動画作成						シンポジウム・パブコメ			動画・総合計画書による周知					

新計画施行