

(様式1)

泉大教政第131号

令和3年9月8日

文部科学大臣 殿

泉大津市長

南 出 賢 一

### 施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

泉大津市立公立学校施設整備計画（条南小学校長寿命化改良事業）

2. 計画期間

令和2年度～令和4年度（3年間）

（担当）

泉大津市教育委員会事務局教育部教育政策課

住所：大阪府泉大津市東雲町9番12号

電話：0725-33-1131

(様式2)

### 3. 事後評価の実施

#### (1) 実施時期

令和3年8月

#### (2) 評価の方法

本市教育委員会事務局において事務評価を実施し、本市ホームページで公表する。

### 4. 総合的な所見

令和2年度一般会計当初予算(強靱)を活用し、令和2年度事業として施設整備計画どおり、実施することができた。  
引き続き、安全で快適な教育環境を提供するために、泉大津市公共施設等総合管理計画に基づき、計画的な整備に努める。

### 5. 各目標の達成状況

#### (1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

#### 【所見】

築後44年の条南小学校において、長寿命化改良工事を実施、施設の長寿命化を図り、安全で快適な教育環境を確保することができた。

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

--

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

--

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

--

(5) 施設の特徴性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

--

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

--

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
糸南小学校	(1)	02	長寿命化改良事業	校	S	R2.6～R5.1	R3.4.5		
糸南小学校(I期工事)	(1)	02	長寿命化改良事業	校	R	R2.6～R5.1	R3.4.5		