

検討スケジュール

	7	8	9	10	11	12	1	2	3
現状と課題の把握・分析									
市民ニーズの把握		関係団体ヒアリング調査							
		市民アンケート調査							
市民ワークショップ開催		① ・新図書館に対する想いの共有 ・現在の図書館の課題について	② ・他都市の事例紹介 ・新図書館にあればよい機能について	③ ・新図書館との係わり方について（市民の立場でどのようなかかわり方ができるか）					
基本コンセプトの検討									
施設整備計画の検討									
概算事業費の検討									
管理運営計画の検討									
整備スケジュールの検討									
新図書館を基幹図書館とした 読書量日本一を目指した取組の検討									
現行図書館の活用方法等の検討									
最適事業手法に関する検討									
報告書のとりまとめ									
有識者会議	① ・新図書館の整備方針 ・検討の進め方、スケジュール、各会議の議論内容の説明	② ・現況整理・ニーズ調査等の結果の報告 ・基本コンセプトの案の提示	③ ・新図書館整備構想・読書量日本一を目指した取組案の提示 ・現行図書館の活用方法等の検討	④ ・パブリックコメントの意見対応の報告 ・基本構想等の確認					