

## 泉大津市就学前教育・保育施設再編実施計画の進捗状況について（報告）

### 1. 再編の年次計画について

「泉大津市就学前教育・保育施設再編実施計画」において、再編の年次計画を第1期から第3期の3つに区分したうえで、対象校区ごとの再編を進めております。

なお、浜小学校区は保育ニーズの増に対応するため、第1期に前倒して進めました。

【各期における計画内容】

期別	対象年度	対象校区
第1期	令和2～6年度	戎小学校、条東小学校区、条南小学校区
第2期	令和7～11年度	旭小学校区、穴師小学校区、浜小学校
第3期	令和12年度以降	上條小学校区、楠小学校区

### 2. 第1期の整備状況

第1期における主な施設整備は、条東小学校区において公立幼稚園及び公立保育所を統合して整備した民間認定こども園である条東こども園を設置したほか、条南小学校区において、民間認定こども園であるみらいずこども園は、閉園となる公立幼稚園の1号定員の受入れを行いました。

また、第1期に前倒して整備を進めた浜小学校区の民間認定こども園整備につきましては、認定こども園の実施主体となる事業者が決定しました。

なお、浜小学校区の新設民間認定こども園及び条南小学校区のみらいずこども園は、令和8年4月の開設及び移設に向けて新園舎整備を進めています。

【第1期末時点の施設整備状況】

校区	整備方針	対象施設
戎小学校区	公立認定こども園（1園）	えびす認定こども園
	民間認定こども園（2園）	認定こども園ぱる 南海かもめ認定こども園
条東小学校区	民間認定こども園（1園）	条東こども園
条南小学校区	民間認定こども園（2園）	認定こども園アイビースクール みらいずこども園

### 3. 今後の整備について

第2期に位置付けられたもののうち新たな施設整備を伴う穴師小学校区の整備を進めております。

【穴師小学校区整備内容】

要保育所を令和9年度末に閉園し、令和10年度から民間事業者の運営に移行。民営化後に要保育所の場所で新園舎の現地建替を行い、令和11年度末に閉園する穴師幼稚園の1

号定員の受入れを行い、令和１２年度に新園舎での運営を開始する。

～穴師小学校区のスケジュール（予定）～

令和 ８年１月頃 要保育所民営化への運営事業者決定

令和１０年３月末 要保育所閉園

令和１０年４月～ 民間事業者による認定こども園運営開始・新園舎建設

令和１２年３月 穴師幼稚園閉園

令和１２年４月～ 新認定こども園舎で運営開始

【施設整備後の利用定員】

	０歳児	１歳児	２歳児	３歳児	４歳児	５歳児	合計
１号定員				１０人	１０人	１０人	３０人
２・３号定員	６人	１２人	１２人	１５人	１５人	１５人	７５人
合計	６人	１２人	１２人	２５人	２５人	２５人	１０５人

#### ４．令和８年４月開設及び移設園について

令和８年４月に浜小学区で認定こども園ほーみいを開設するとともに、条南小学校区でみらいずこども園が移設されます。いずれも新園舎での運営開始を予定しております。なお、利用定員については、第三期いずみおおつ子ども未来プランに反映させております。

【令和８年度の利用定員について】

認定こども園ほーみい							
	０歳児	１歳児	２歳児	３歳児	４歳児	５歳児	合計
１号定員				１０人	１２人	１２人	３４人
２・３号定員	６人	１０人	１２人	２０人	２５人	２５人	９８人
合計	６人	１０人	１２人	３２人	３７人	３７人	１３２人

みらいずこども園							
	０歳児	１歳児	２歳児	３歳児	４歳児	５歳児	合計
１号定員				１１人	１２人	１２人	３５人
２・３号定員	９人	２０人	２０人	２２人	２２人	２２人	１１５人
合計	９人	２０人	２０人	３３人	３４人	３４人	１５０人