

第三期子ども・子育て支援事業計画（いずみおっ子ども未来プラン）策定業務スケジュール（案）

業務区分		令和5年度						令和6年度											
		10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
基礎調査	住民ニーズ調査の内容検討	■		◎ 報告															
	住民ニーズ調査の実施・分析				■ (配布・回収)														
	調査結果とりまとめ					■ (集計・分析)			◎ 報告										
計画策定	現行施策の評価分析／庁内関係課・団体ヒアリング						■ (調査シート記入)												
	需要量の推計及び目標量の設定								■ (ヒアリング)										
	計画骨子案（理念・施策方針等）の作成・内容協議								■										
	計画素案の作成・内容協議									■			◎ 報告						
	パブリックコメントの実施														■				
	計画全体案としての最終調整													■				◎ 報告	◎ 答申
周知	広報等での周知			(ニーズ調査案内) ◎															(策定周知) ◎
	市議会への報告												(計画素案報告) ◎			(パブコメ結果報告) ◎			
子ども・子育て会議				◎					◎				◎					◎	◎

※ 各工程の進捗状況により、変更する可能性もあり。