

第4次男女共同参画推進計画年間スケジュール

		令和6年度		令和7年度				
		2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月
泉大津市男女共同参画審議会							①	
調査票の作成	事例収集	→						
	調査票作成	→						
	Web調査の設定		→					
印刷、封入・封緘				→				
配布・回収				→				
データ入力、集計				→		追加集計など		
分析・報告書作成							→	
現状・課題の把握・整理	各種情報収集			→				適宜実施
	統計データの整理			→				
	現状・課題の整理					→		
計画の構成案・施策体系作成				→				
計画素案の作成						→		

	令和7年度						
	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
泉大津市男女共同参画審議会	②	③			④ ☆答申		
泉大津市男女共同参画推進本部会議	①	②			③		
市議会定例会					□案件提出 (総務課へ)	□議決	
総務都市委員会協議会			☆計画概要報告・ パブコム実施報告			☆パブコム結果 報告・計画説明	
ヒアリング・意見交換会の実施	開催	集約					2月18日
計画素案の作成	→						
施策の庁内照会		→					
パブリックコメントの実施				→			
計画案の作成					意見の反映	最終校正	印刷
概要版の作成						最終校正	印刷

第11回定例会
初日2月24日